

Annexen

Project: Ontwerp en Realisatie circulaire fietsbrug

Behorend bij de vraagspecificatie overeenkomstig de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)



Project:	Vervangen circulaire fietsbrug gemeente Dongen
Versie:	V4
Datum:	4 juni 2021
Status:	Definitief
Opsteller:	Bas Doms / Niek van Onna / Ruud Jansen

Inhoud

Behorend bij de vraagspecificatie overeenkomstig de Uniforme Administratieve	1
Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)	1
.....	1
Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, toestemmingen (check door gemeente Dongen)	3
Annex II Planning	4
Annex III Acceptatieplan	5
Annex IV: Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden	7
Annex V Vrijkomende materialen (checken)	8
Annex VI Nevenopdrachtnemers	9
Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	10
Annex VIII Stelposten	11
Annex IX Bankgarantie	12
Annex X Verzekeringen (check gemeente Dongen)	13
Annex XI Geschillenregeling raad van deskundigen	15

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, toestemmingen (check door gemeente Dongen)

Artikel 1.1: Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Tabel 1: Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen verkregen door de Opdrachtgever.

Nr.	Vergunning, ontheffing, beschikking, toestemming	Bevoegd gezag	Datum aangevraagd	Datum verleend
1	Omgevingsvergunning Welstand gemeente Dongen	Gemeente Dongen	Aan te vragen voor acceptatie DO zoals benoemd onder acceptatieplan Technisch Management	Voor acceptatie DO

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2, lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Datum	Onderdeel	Toelichting
6 sep 2021	Aanvang project	Dit is het moment dat wordt gestart met de ontwerpwerkzaamheden en kunnen voor investeringen worden gedaan ten behoeve van de productie, leverantie en plaatsing van de brug.
1 okt 2021	Ontwerp indienen voor aanvaarding	Zodanig dat er in het ontwerp geen sprake meer is van restpunten.
7 okt 2021	Geaccepteerd ontwerp en Start realisatie (schop in de grond)	Dit is het moment dat de Uitvoeringswerkzaamheden kunnen starten en de "schop in de grond" kan. Tot dit moment wordt het reguliere onderhoud aan de brug door Opdrachtgever uitgevoerd
15 dec 2021	Oplevering van de brug	Dit is het moment dat de brug klaar is voor gebruik in de breedste zin van het woord. Er zijn geen (functionele) gebreken meer te bespeuren en de brug kan hiermee worden overgedragen aan beheer.
31 dec 2021	Opleveren Materialenpaspoort	Uiterste datum van aanlevering revisiegegevens van de brug en omliggende infra zoals K&L, Landhoofd en aansluitende verhardingen en elementen.

Annex III

Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Uiterste tijdstip indienen	Acceptatietermijn	Acceptatiecriteria
Algemeen			
Volmacht	2 weken na opdrachtverlening of na een wijziging	5 werkdagen	§2.7 en §2.8 UAVgc 2005 Ondertekend door bevoegd persoon conform KvK
Bewijs van verzekering	Direct na gunning	5 werkdagen	Annex X
Zelfstandige hulppersonen	2 weken vooraf aan geplande inschakeling	5 werkdagen	Overzicht van door Opdrachtnemer geselecteerde en in het UEA vermelde onderaannemers volgens Annex VI.
V& plan	2 weken na opdrachtverlening	2 werkdagen	§12-3 UAVgc 2005,
Evt. Wegafzettingen	1 week na vaststellen DO	5 werkdagen	CROW publicatie 96b
Projectmanagement			
V&V plan	2 weken na opdrachtverlening	7 werkdagen	Inzage in projectmanagement door middel van een plan maximaal 3 x A4
Overlegstructuur	2 weken na opdrachtverlening	2 werkdagen	Efficiënte overlegstructuur ten gunste van het werkproces van de Opdrachtnemer
Projectbeheersing			
Termijnstaat en prestatieverklaring	1 week na Opdrachtverlening.	7 werkdagen	§33.1 UAVgc 2005, art. 14 BO
Overall planning	1 week na opdrachtverlening	5 werkdagen	Op basis van Annex III
Bewonersbrief	2 weken voor verzending	5 werkdagen	Zie eis 3.10.1
Technisch Management			
Ontwerp	7 werkdagen voorafgaand aan uiterste datum Annex II	7 werkdagen	Detailtekening brug inclusief impressie gebruikte materialen,

Document(en) ter Acceptatie	Uiterste tijdstip indienen	Acceptatietermijn	Acceptatiecriteria
			esthetica, constructie en aansluiting landhoofd en overige infra.
Verkeers- en omleidingsplan	Gelijk met het aan ter acceptatie aan te bieden DO	1 week	Plan bevat overzicht afzetting/omleiding, tijdstip van afzetting dan wel omleiding en eventuele alternatieve routing. Een en ander in overleg met de Opdrachtgever.
Keuringsplan realisatie	7 werkdagen vóór start van de keuringen	5 werkdagen	Maximaal 2 x A4 met wijze van keuren tijdens realisatiefase inclusief aantoonbaarheid van de te behalen kwaliteit.
Opleverdossier / materialenpaspoort	Bij oplevering van het Werk	10 werkdagen	Het opleverdossier bevat alle informatie met betrekking tot de gebruikte materialen, levensduur, esthetica, constructie en aansluiting landhoofd en overige infra. Aanvullende informatie Vraagspecificatie proces
LCA berekening definitief	Voor acceptatie DO	10 werkdagen	De LCA berekening is een verfijning van de reeds aangeboden LCA berekening tijdens inschrijvingsfase

Annex IV: Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Uiterste tijdstip van indienen	Toetsingscriteria
Voortgangsrapportage	Elke maandag van de week	Zie vraagspecificatie proces
VO op basis van aanbidding	Drie weken na opdrachtverlening	Uitgangspunten aanbidding

Artikel 1: Algemeen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan wel elders te worden toegepast. Eigendom van materialen in het kader van hergebruik berust bij de Opdrachtnemer tot moment van verwerking
3. Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk, danwel elders niet nuttig kunnen worden toegepast, blijven eigendom van de Opdrachtgever tot moment van overdracht aan een Wettelijk erkende verwerker.
4. De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders. Acceptatie, transport, verwerkings- en/of stortkosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
5. De Opdrachtnemer toont de overdracht van het vrijgekomen materiaal aan door een bewijs van ontvangst van de betreffende verwerking- en /of stortplaats bij de Opdrachtgever aan te leveren als onderdeel van het opleverdossier.
6. Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden verwijderd, worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW.

Artikel 2: Vrijkomende grond

1. Met betrekking tot vrijkomende grond en grondstromen binnen het werk toont de Opdrachtnemer middels een grondstromenregistratie aan waar alle grondstromen zijn ontgraven en verwerkt.
2. Verwerking-/stortkosten en/of opbrengsten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer toont de overdracht van de vrijgekomen grond aan door een bewijs van ontvangst van de betreffende verwerking- en /of stortplaats bij de Opdrachtgever aan te leveren als onderdeel van het opleverdossier.

Annex VI Nevenopdrachtnemers

Er is sprake van de volgende nevenwerken die in de voorbereiding- en/of uitvoeringsperiode binnen of in de directe omgeving van het werkterrein van het project worden uitgevoerd en waarmee ten gevolge hiervan de Opdrachtnemer voor het onderhavige Werk zijn werkzaamheden zal moeten afstemmen.

In te vullen door de Opdrachtnemer (op basis van ondertekende en ingevulde UEA document) en de Opdrachtgever middels acceptatie obv. Annex III.

Nevenwerkzaamheden	Nevenopdrachtnemer	Binnen / buiten scope van project	Voorziene Tijdstip

~~Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten~~

Annex VIII — Stelposten

Annex IX — Bankgarantie

Annex X Verzekeringen

Artikel 1: Verzekering Opdrachtgever

- De opdrachtgever heeft voor zijn rekening en mede ten behoeve van architect(en), adviseur(s), constructeurs(s), aannemer(s), een doorlopende bouwverzekering (CAR-verzekering) afgesloten.
- De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het eind van de onderhoudsperiode.
- Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, als mede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directie en indien meeverzekerd, de B.T.W..
- De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheid stelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.
- De bouwdirectie beslist wie namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- De uit hoofden van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade uitkeringen ter zake van schade aan het werk zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.
- Op deze verzekering zijn per gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing:
 - sectie I Het werk € 2.250,00;
 - sectie II Wettelijke Aansprakelijkheid € 2.250,00;
 - sectie III bestaande eigendommen van de aanbesteder € 2.250,00;
 - sectie IVB eigendommen van personeel enz. € 250,00.
- De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten bouwpolis. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.
- Terzake van de of in verband met de vorenvermelde verzekering draagt de opdrachtgever nu en in de toekomst geen andere verplichtingen tegenover de aannemer, dan die tot het aangaan van de "bouwverzekering".

Artikel 2: Verzekering Opdrachtnemer

- Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.000.000,00 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 1.000,00 per gebeurtenis bedragen.
- De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel, dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurders te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te over leggen.
- De voren vermelde verzekering brengt geen wijziging in de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer tegenover de opdrachtgever. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijven gelden, zoals zij bij of krachtens dit bestek (c.q. de Wet) zijn geregeld, alsof er geen verzekering ware gesloten.

Annex XI

Geschillenregeling raad van deskundigen

1. In afwijking van artikel 18 van de Basis Overeenkomst wordt door de gemeente Dongen géén gebruik gemaakt van de geschillenregeling maar leggen partijen hun geschillen ter beslechting voor aan de:

Rechtbank Zeeland – West-Brabant te Breda
Stationslaan 10
4815 GW Breda

2. Alvorens gebruik te maken van bovengenoemde rechtsmiddelen zullen partijen een eerste aanschrijving doen op een onafhankelijke deskundige. Een en ander ten behoeve van een eventuele bouwbemiddeling / mediation.